
24.11.2014 30.01.2015
01.12.2014 08.12.2014 15.12.2014 22.12.2014 29.12.2014 05.01.2015 12.01.2015 19.01.2015 26.01.2015

Beginn Arbeitsphase 1 Arbeitsphase 2

Dokumentationsphase 1 Dokumentationsphase 2

ProfiL²-Woche 
– Kick-Off Wintersemester B-Block – PHARMEVOLUTION, Durchführung

Wintersemester A-Block –
Schwerpunktpraktika, Vorbereitung auf 

PHARMEVOLUTION

16.01.2015
Vorschlag	Leitstrukturentwicklungskandidat

26.01.2015 - 30.01.2015
Woche 7

05.01.2015 - 08.01.2015
KPI 4

12.01.2015 - 16.01.2015
Woche 5

19.01.2015 - 23.01.2015
Woche 6

15.12.2014 - 18.12.2014
KPI 3

07.01.2015
EMA-Beratung

22.12.2014 - 05.01.2015
Merry Christmas!

05.01.2015 - 09.01.2015
Woche 4

18.12.2014
Training	Projektmanagement

12.01.2015 - 15.01.2015
KPI 5

14.01.2015
G-BA-Beratung

24.11.2014
Kick-Off

30.01.2015
Finale

09.12.2014
Vorstellung	Leitstrukturfindungsstrategie

19.01.2015
Fusion

08.12.2014 - 12.12.2014
Woche 2

15.12.2014 - 19.12.2014
Woche 3

02.12.2014 - 05.12.2014
Woche 1

01.12.2014 - 04.12.2014
KPI 1

25.11.2014 - 28.11.2014
Kick-Off Woche 08.12.2014 - 11.12.2014

KPI 2
19.01.2015 - 22.01.2015

KPI 6

03.12.2014
Entscheidung	zu	Wirkstoffklasse	und	Syntheseoptionen


